



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

Ταχ. Δ/νση: Καρύστου 5
Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Ελ. Γκούφα
Τηλέφωνο: 210 6992251
E-mail: dpysp@ggde.gr

Αθήνα, 16-01-2026
Αριθ. πρωτ.: Δ16/ΚΟΙΝ/7878
Σχετ.: 149479/2025, 5970/2026

**ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφείο
Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων**

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση απάντησης στην Αναφορά 3080/17-09-2025.

Σχετ.: (α) Το με αριθ. πρωτ. 5970/15-01-26 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών (με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 3249/09-01-2026 έγγραφό σας).

(β) Το με αρ. πρωτ. 153064/204-09-2025 έγγραφό μας.

Απαντώντας στην Αναφορά 3080/17-09-2025 του Βουλευτού κ. Αθανάσιου Ρακοβαλή με θέμα: «Απαράδεκτη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οδικός άξονας Δράμας – Αμφίπολης – Επείγουσα ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του υπάρχοντος δρόμου» (για την οποία είχε αποσταλεί το (β) σχετικό απαντητικό μας και η οποία μας απεστάλη εκ νέου με το (α) σχετικό προς επικαιροποίηση), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας:

- Το έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ) με Σ.Δ.Ι.Τ.» βρίσκεται στην τελική φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα έχει εγκριθεί το τεύχος πρόσκλησης δεσμευτικών προσφορών και με βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ16/ΔΡ/175557/29-10-2025 (ΑΔΑ: 6Σ5Λ465ΧΘΞ-12Ω) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους έγινε στις 01-12-2025.
- Στις 08-12-25 πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή η αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς και αναμένεται η ολοκλήρωση της υπόψη φάσης του Διαγωνισμού, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η αποσφράγιση και των φακέλων της οικονομικής προσφοράς.
- Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, θα ακολουθήσει η ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου και στη συνέχεια η περίοδος οριστικοποίησης των Συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης στα τέλη του 2026.

Σημειώνεται ότι, το παραπάνω προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τον Προσωρινό Ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και ότι σε αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
2. Δ16

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ι. Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.