

Θεσσαλονίκη, 22.12.2023

Αριθμ. Πρωτ: 131660

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID195217


**ΠΡΟΣ :** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστ. 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
Τηλ. 210 - 6508329  
Email: [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

**ΘΕΜΑ :** Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤΙΚΑ :** α) Η υπ' αρ. πρωτ. 388607/20-12-2023 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 131490\_ID194947/20-12-2023).  
β) Η με αριθμ. πρωτ. 2115/04-12-2023 Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΑΛ», κ. Α. Νικολαΐδη.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,



Γεώργιος Κωνσταντόπουλος  
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2115/04-12-2023 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικολαΐδης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΑΛ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Ερωτήματα 1 έως 3: αφορούν τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη, ο οποίος θα υλοποιηθεί από το ΥΠΟΜΕ.
- Ερώτημα 4: Το τμήμα Κρηνίδες – Σταυρός βρίσκεται υπό κατασκευή με σύμβαση που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2022 και προθεσμία ολοκλήρωσης τον Μάιο 2025. Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες και κατασκευή μικρών τεχνικών του έργου.
- Ερώτημα 5: Το δικαστήριο για τις απαλλοτριώσεις του τμήματος Κρηνίδες – Σταυρός έγινε στις 10.11.2023. Αναμένεται η απόφαση, ώστε να συνταχθεί ο πίνακας παρακατάθεσης και να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Ν.2882/2001). Σε ότι αφορά τις μελέτες του οδικού άξονα Δράμα-Καβάλα, πέραν του υποτμήματος που δημοπρατήθηκε (Κρηνίδες-Σταυρός), για τα υπολειπόμενα τμήματα του οδικού άξονα Δράμα-Καβάλα μπορούμε να πούμε τα εξής :
- Υποτμήμα Δράμα-Αγ. Αθανάσιος: Έχουν εγκριθεί οι μελέτες Τεχνικών Έργων και υπάρχουν εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι, έχει υποβληθεί η επικαιροποίηση του Κτηματολογίου, απαιτείται όμως η επικαιροποίηση των μελετών Οδοποιίας και Υδραυλικών, η ανάθεση των οποίων προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2024.
- Υποτμήμα Αγίος Αθανάσιος-Κρηνίδες: Έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι μελέτες (συμπεριλαμβανομένου του Κτηματολογίου και των Περιβαλλοντικών).
- Υποτμήμα Σταυρός-Αγ. Σύλλας: Οι μελέτες έχουν σταματήσει προς το παρόν, καθώς το Δασαρχείο Καβάλας δεν έχει δεχτεί να γίνουν γεωτρήσεις εντός του αισθητικού δάσους Καβάλας από το οποίο διέρχεται αναγκαστικά η χάραξη, οι οποίες γεωτρήσεις είναι απαραίτητο να διενεργηθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες.

Θεσσαλονίκη, 22.12.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 131660  
Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΓΚ/ΙΔ195217

Ερώτημα 6: Προς το παρόν δεν έχει εξασφαλιστεί η πηγή χρηματοδότησης για την κατασκευή των υπολειπόμενων τμημάτων του οδικού άξονα Δράμα-Καβάλα, είναι όμως υπό διερεύνηση η αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027 η από το Ε.Π Μεταφορές 2021-2027 και επομένως, δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε ότι αφορά την δημοπράτηση των υπολειπόμενων τμημάτων.